



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๗๐


ที่ รอ ๐๐๓๒.๓๑๙/๑๖๑๔ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง

ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีความประสงค์ขอรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง ทุกโครงการ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และขอเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ/จัดจ้าง ผ่านทางบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ


(นางสาวจินตนา ราชาธร)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อขออนุมัติให้นำประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน


(นางสาวศศิธร จันทวิภาค)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

- ทราบ.....

นายชาญชัย วันทอง

(นายชาญชัย วันทอง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง

**การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ในลักษณะต่อไปนี้

๑. ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ ประกอบด้วย งบประมาณภาพรวมของหน่วยงาน โดยจำแนกเป็นรายหมวด แสดงรายการจัดซื้อจัดจ้าง และแสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ และใช้จ่ายจริงในแต่ละรายการ

๑.๑ ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตารางที่ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

หน่วย : โครงการ

จำนวนโครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				
	ประกาศเชิญชวนทั่วไป			คัดเลือก	เฉพาะเจาะจง
	ตลาดอิเล็กทรอนิกส์	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	สอบราคา		
รวม ๙๐๑ โครงการ (ร้อยละ.....)	๒ (ร้อยละ ๐.๒๒) (ร้อยละ.....) (ร้อยละ.....)	๘๙๙ (ร้อยละ ๙๙.๗๘)

จำนวนโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปี ๒๕๖๔ ทั้งหมด ๙๐๑ โครงการ แบ่งเป็นดังนี้

๑) โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ยา	๓๖๑	โครงการ
จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	๓๖๑	โครงการ
๒) โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์	๘๘	โครงการ
จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	๘๘	โครงการ
๓) โครงการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม	๒๓	โครงการ
จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	๒๓	โครงการ
๔) โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มีใช้ยา	๑๑๗	โครงการ
จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	๑๑๗	โครงการ
๕) โครงการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ทั่วไป	๒๙๘	โครงการ
จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	๒๙๘	โครงการ
๖) โครงการจัดซื้อ/จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๒		โครงการ

/การดำเนิน...

๑.๒ ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ตารางที่ แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

หน่วย : บาท

งบประมาณ (บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				
	ประกาศเชิญชวนทั่วไป			คัดเลือก	เฉพาะเจาะจง
	ตลาด อิเล็กทรอนิกส์	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	สอบราคา		
๑๗,๐๓๓,๘๕๖.๕๓ (ร้อยละ.....)	๓,๓๔๗,๐๐๐.๐๐ (ร้อยละ ๑๙.๖๔) (ร้อยละ.....) (ร้อยละ.....)	๑๓,๖๘๖,๘๕๖.๕๓ (ร้อยละ ๘๑.๓๖)

จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปี ๒๕๖๔ ทั้งหมด ๑๗,๐๓๓,๘๕๖.๕๓ บาท แบ่งเป็นดังนี้

- ๑) โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ยา ๓,๘๓๒.๑๕๖.๒๔ บาท
จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓,๘๓๒.๑๕๖.๒๔ บาท
- ๒) โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ๒,๓๒๔,๙๕๒.๐๐ บาท
จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒,๓๒๔,๙๕๒.๐๐ บาท
- ๓) โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์และมีโซยา ๒,๓๔๔,๐๓๑.๗๐ บาท
จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒,๓๔๔,๐๓๑.๗๐ บาท
- ๔) โครงการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์และงานจ้างทั่วไป ๒,๒๒๕,๕๖๕.๐๖ บาท
จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒,๒๒๕,๕๖๕.๐๖ บาท
- ๕) โครงการจัดจ้างต่อเติมปรับปรุงห้องและอาคารฯ ๑,๕๐๐,๒๐๐.๐๐ บาท
จัดจ้างต่อเติมปรับปรุงห้องและอาคารฯด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑,๕๐๐,๒๐๐.๐๐ บาท
- ๖) โครงการจัดซื้อ/จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๓,๓๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. การดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒.๑ มีการเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

๒.๒ การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน หรือกระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่เกิดข้อผิดพลาดใน
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมในแต่ละโครงการกำหนดไว้

๒.๓ ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง

- การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน มีบางรายการที่จัดซื้อน้อยกว่าแผน และบาง
รายการจัดซื้อเกินกว่าแผน มีบางรายการจัดซื้อนอกแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามแนว
ทางการรักษาพยาบาล เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยลดลง/เพิ่มขึ้น และราคาเกินกว่าที่กำหนดในแผนการจัดซื้อจัด
จ้าง ซึ่งส่งผลกระทบต่องบประมาณในการดำเนินการ และมียอดการจัดซื้อวัสดุที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และม
ีการเปิด Cohort Ward ภายในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนามของอำเภอทุ่งเขาหลวง ในช่วงเวลา
ดังกล่าว

/มีการปรับ...

- มีการปรับเปลี่ยนระเบียบฯ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๒.๔ ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มขึ้น ๑,๒๙๑,๐๐๐.๐๐ เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒.๕ แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๒.๕.๑ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ ดำเนินการให้สิ้นสุดภายในไตรมาส

๒.๕.๒ ยึดราคากลางของกรมบัญชีกลาง, กระทรวง, เขต, จังหวัด ประกอบในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการสืบราคา เปรียบเทียบราคาอย่างน้อยสามบริษัทขึ้นไป เพื่อให้ได้ราคาต่ำสุดและพัสดุที่มีคุณภาพ ตรงความต้องการ

๒.๕.๓ กำชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มีโทษยา อย่างเคร่งครัด

๓. มีการนำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง

๔. มีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔